

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PROJEKTA/PROGRAMA
REALIZIRANOG SREDSTVIMA DOBIVENIM OD HEP-a
NA NATJEČAJU „SVJETLO NA ZAJEDNIČKOM PUTU“
ZA 2023. GODINU**

1. OSNOVNI PODACI O PRIMATELJU:

Naziv primatelja:	Križevački Laboratorij Inovacija za Klimu
Adresa:	Krunoslava Heruca 17, Križevci
Ime i prezime odgovorne osobe:	Sanela Mikulčić Šantić
Telefon ili mobitel:	+358992420242
Fax:	/
E-mail:	kontakt@udruga-klik.hr

2. DETALJNI OPIS PROJEKTA/PROGRAMA

Naziv aktivnosti:	I ja vrtlarim!
Projektno/programsko područje:	Okoliš
Odobreno sredstava:	1.700 eura
Datum početka provedbe:	15.9.2023.
Datum završetka provedbe:	1.5.2024.
Područje provedbe:	Križevci

3. PROVEDBA PROJEKTA/PROGRAMA

Ime i prezime voditelja:	Sanela Mikulčić Šantić
Telefon ili mobitel:	+385992420242
E-mail:	sanela.mikulcic@gmail.com
Upišite glavne izvoditelje projekta/programa	

Ime i prezime izvoditelja	Zvanje	Udruga ili institucija u kojoj osoba djeluje	Poslovi koje obavlja u projektu
Sanela Mikulčić Šantić	Magistra ekonomije u poljoprivredi	Križevački Laboratorij Inovacija za Klimu	Voditelj projekta
Magdalena Vrabec	Magistra ekonomije	Križevački Laboratorij Inovacija za Klimu	Provedba aktivnosti, komunikacija s ciljanim skupinama

Uključivanje volontera u aktivnosti:

(ako ste ih imali navedite konkretne aktivnosti i broj volonterskih sati)

Sveukupno 25 volontera sudjelovalo u kreiranju prostora na gradskom vrtu, razmjeni iskustva i potrebama za dizajn gredice, pomoglo u čišćenju i pripremi platoa, slaganju kocki i izradi podignutih gredica (12h)

4. OPIS IZVRŠENJA PROJEKTA

Koji zacrtani ciljevi su ostvareni?

1. Omogućiti osobama s poteškoćama u kretanju da vrtlaru na gradskom vrtu;
2. Omogućiti osobama s poteškoćama u kretanju da jednako doprinose održivosti i klimatskoj otpornosti lokalne zajednice;
3. Omogućiti osobama s poteškoćama u kretanju da se osjećaju korisno u zajednici i žive zdravije

Koje rezultate ste postigli?

1. Izrađene 3 pokazne podignute gredice koje će koristiti Udruga invalida, Udruga umirovljenika i korisnici doma za starije za rehabilitaciju;
Gredice će se koristiti u edukativne svrhe kako bi se prikazale prednosti ovakvog načina vrtlarstva osobama s poteškoćama u kretanju te se potaknulo daljnju izgradnju ovakvih gredica. Obližnji dom za starije već je izgradio nekoliko gredica u svom atriju kako bi njegovi korisnici mogli vrtlariti i osjećali se korisno.
2. Izgrađena staza oko gredica prilagođena za kretanje osoba s poteškoćama u kretanju;
Površina od 50 m² opločena je i na nju su postavljene 3 gredice te će se kasnije izraditi još gredica i urediti okoliš (postaviti će se klupe, posaditi stablo za hlad kako bi starije osobe mogle odmoriti, posaditi će se ljekovito i aromatično bilje uz samu opločenu površinu). Obzirom na umanjena sredstva, nije bilo moguće izgraditi i samu stazu do opločene površine te će se ona naknadno izgraditi iz drugih izvora.
3. Uključeno 25 volontera u izradu podignutih gredica koji će primijeniti postojeća i steći nova znanja;
U planiranje gdje postaviti gredice i kako uključilo se 25 volontera. Odrađen je sastanak sa zainteresiranim postojećim korisnicima vrta kako bi se odabrala lokacija u vrtu. Održana je i radionica s drugim udrugama i vrtovima koji su implementirali ovakva rješenja kako bi razmijenili iskustva i najbolje prakse. Održana je posjeta obližnjem domu za starije kako bi se iz prve ruke dobile informacije što bi im olakšalo vrtlarstvo i kretanje u vrtu. Bilo je potrebno površinu u vrtu očistiti od korova, poravnati ju, poslagati opločnike, složiti povišene gredice.
4. 30 korisnika educirano o uzgoju u podignutim gredicama i njegovim prednostima;
U planu je bila radionica za starije i osobe s invaliditetom o samom uzgoju u povišenim gredicama i njegovim prednostima za biljke, no zbog čestih viroza nismo uspjeli održati radionicu te je ona odgođena za proljeće kada ćemo istu zbog pogodnijih vremenskih uvjeta održati na

samom vrtu.

5. Opća javnost informirana o projektu i aktivnostima
Opća javnost je informirana o projektu i aktivnostima kroz društvene mreže udruge (storiji za vrijeme obavljanja aktivnosti), putem web stranice, direktnim kontaktom, kroz druge aktivnosti udruge, te putem lokalne radio emisije.

Je li izvršenje projekta smanjilo postojeći problem, ako je – u kojoj mjeri?

Projekt pokazuje da i osobe s poteškoćama u kretanju mogu doprinosti lokalnoj otpornosti na klimatske promjene kroz vrtlarenje, usprkos svojim ograničenjima. U prvoj fazi projekta pokazujemo koliko je vrtlarenje jednostavno i dostupno svima, da postoji način da se svi uključe. Promocija uključivanja ranjivih skupina će se i dalje nastaviti te ćemo edukacijom pokušati uključiti što više osoba s poteškoćama, ne samo na gradskom vrtu već i u kućanstvima. Projekt I ja vrtlarim! biti će redovni program udruge i aktivnosti koje će se provoditi.

Opis korisnika:
(broj i struktura; kako su sudjelovali u projektu i kako im je pomogao)

Članovi Udruge umirovljenika, Udruge invalida, korisnici Doma za stare i nemoćne, broj: 30; struktura: osobe s poteškoćama u kretanju, osobe starije životne dobi, oba spola.

Dio korisnika je sudjelovao u pripremnim aktivnostima razmjene iskustva i kreiranja prostora. Obzirom da se radionica nije mogla održati, nije uključen veći dio korisnika. No svakako će se aktivnosti nastaviti na proljeće i kroz sezonu kako bi popularizirali ovakav oblik vrtlarenja.

5. AKTIVNOSTI I METODE

U tablici navedite glavne aktivnosti i metode koje ste proveli radi ostvarenje navedenih ciljeva, tko ih je proveo i koliko su dugo trajale.

Aktivnosti i metode	Ime i prezime odgovornih osoba	Trajanje (mjeseci)
1) pripremni radovi (priprema podloge, nabava materijala i opreme, priprema vizuala projekta i promidžbe, koordinacijski sastanci sa udrugama i školom)	Sanela Mikulčić Šantić	1
2) provedba radova na izgradnji podignutih gredica (priprema podloge, izrada sanduka)	Sanela Mikulčić Šantić	0,5
3) upravljanje projektom i izvještavanje	Sanela Mikulčić Šantić	3
4) promotivne aktivnosti	Sanela Mikulčić Šantić	3

6. PARTNERSTVO, SURADNJA I POTPORA

u provedbi projekta – lokalna, nacionalna, međunarodna

Naziv i adresa ustanove, udruge, tijela lokalne samouprave...	Aktivnosti u kojima su sudjelovali i način partnerstva, suradnje i/ili potpore
Udruga Magda, Ulica Kralja Tomislava 8, Križevci	Udruga upravlja gradskim vrtom te se uključila u sve aktivnosti projekta- odabir mjesta, kreiranje prostora, pripremni radovi, razmjena iskustva
Udruga Zelena Istra, Gajeva 3, Pula	Udruga je posjetila Magdine vrtove kako bi razmjenili iskustva u dizajnu prostora na vrtu prilagođenog osobama s poteškoćama u kretanju
Senior Care dom, Franje	Ustanova se uključila u razmjenu iskustva sa svojim korisnicima, izgradili su

Tuđmana 1, Križevci	greduce u svom atriju.
Placemaking Europe, Nizozemska	Udruga je podijelila s nama neke primjere iz drugih gradova te alate za dizajniranje javnih prostora.

7. PROMOCIJA PROJEKTA

Kako ste obavijestili korisnike i javnost o projektu? (ako da, navedite ih – npr. preko medija, dijeljenjem publikacija, Internet stranica)	Korisnike smo obavijestili direktnim kontaktom- telefonski, mailom i osobnom posjetom. Javnost smo obavijestili putem društvenih mreža, web stranice, radio emisije. Kako smo kroz provedbu odlučili da projekt postane redovni program udruge, posvetit ćemo se kontinuiranoj promociji aktivnosti u narednim razdobljima.
---	--

8. PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROJEKTA (monitoring i evaluacija)

Kako ste pratili uspješnog provedbe aktivnosti, ostvarenje ciljeva, usklađenost s planom, zadovoljstvo korisnika i troškove?	Kroz redovito interno izvještavanje i prilagođavanje situaciji, kontinuirano komunikaciju svih uključenih, analizu rizika i mjere korekcije. Zadovoljstvo korisnika je najviše praćeno direktnom komunikacijom i komentarima na aktivnosti. Obzirom da je donacija manja od tražene, došlo je do preraspodjele troškova i prilagodbe te pažljivog istraživanja tržišta kako bi se s manjim iznosom napravilo što više.
Kako znate da je projekt uspješno proveden?	Zato što je prepoznata njegova vrijednost u lokalnoj zajednici.
Hoće li se i kako rezultati evaluacije koristiti za unapređenje ovog projekta i vašeg budućeg rada?	Da, nastaviti ćemo s aktivnostima na ovu temu i raditi na popularizaciji vrtlarstva među ranjivim skupinama.

9. USPJESI

Što biste istaknuli kao najvažniji uspjeh u provedenom projektu?	Pokazali smo da ne pričamo samo o važnosti prilagodbe klimatskim promjenama već i potičemo i pomažemo najranjivijima da se uključe u isto. Svi uključeni su vrlo pozitivno prihvatili naš projekt te smo odlučili nastaviti aktivnosti i dalje.
---	---

10. TEŠKOĆE

Prilikom ostvarivanja projekta jeste li nailazili na poteškoće? Ako da, kako ste ih riješili?	Obzirom na smanjeni budžet od očekivanog, morali smo malo modificirati prvotnu zamisao. Nismo imali dovoljna sredstva za izgradnju staze od ulaska u vrt do greduce tako da ćemo to riješiti u kasnijoj fazi. Kako smo htjeli aktivnosti vezati uz jesenske radove na vrtu, imali smo dosta problema s nepovoljnim vremenskim uvjetima. Raspored kiše je bio takav da nismo mogli dugo u vrt u radove. Povrh toga, česte viroze su nas sprečavale u provedbi aktivnosti po zacrtanom planu. Provedba se tako odužila do siječnja. No, obzirom na pozitivne reakcije i interes, odlučili
--	--

smo da ćemo nastaviti projekt s različitim aktivnostima i u narednom razdoblju tako da će on postati naš trajni program.

11. NASTAVAK PROJEKTA

Planirate li provoditi aktivnosti ovog projekta ili sličnog i u idućoj godini?

Da, kao što je već spomenuto, projekt ćemo nastaviti dalje i u narednom razdoblju kao program udruge koji će promovirati uključivanje najranjivijih skupina kroz vrtlarenje u stvaranje klimatske otpornosti lokalne zajednice.

Hoćete li i kako rezultate dobivene provedbom aktivnosti, uključiti i iskoristiti u nastavku projekta, te u daljnjem radu?

Izgrađene gredice ćemo koristiti za različite edukacije, praćenje rasta i prinosa povrća na njima te poticati izgradnju još takvih gredica, prijenos iskustva u druge zajednice. A krajnji nam je cilj da svako staračko kućanstvo koje je odustalo od vrtlarenja zbog poteškoća u kretanju dobije povišene gredice. Kako nismo uspjeli na jesen odraditi edukaciju, na proljeće ćemo sezonu započeti edukacijom kako ispuniti povišenu gredicu i pripremiti ju za sezonu te ćemo zajedno s korisnicima posaditi biljke, koje ćemo tada pratiti kroz sezonu i objavljivati na našim društvenim mrežama. Sam okoliš oko povišenih gredica planiramo dalje upotpuniti biljaka i sadržajem koji će olakšati vrtlarenje osoba s poteškoćama u kretanju. Plan nam je i izraditi još povišenih gredica na opločenom dijelu te riješiti pristupnu stazu.

12. PRILOZI

R.br.	Vrsta priloga
-------	---------------

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Račun za gredicu |
| 2. | Račun za gredicu br 2 |
| 3. | Račun Pevex za materijal i opremu |
| 4. | Potvrda o plaćanju- izvod s računa |
| 5. | Screenshot objava s web stranice |

Potpis voditelja aktivnosti

Lea Križevac

Mjesto i datum: Križevci, 29.01.2024.

Potpis odgovorne osobe za zastupanje

Lea Križevac

